Liite 3: LSHPn kuntien yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020, valmistelun aikataulu vuonna 2016

Tammi-helmikuu 2016

- valmistellaan kunnille ja kuntayhtymille arviointikysely terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen 2015-2016 toteutumisesta
- varataan myös mahdollisuus tuoda esille tärkeinä pidettyjä sisältöjä ja painopisteitä tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä järjestämissuunnitelmassa
- arviointikysely tehdään webropol-pohjalle

1.3.2016 PTH-ohjausryhmä

- arviointi- ja valmisteluaikataulun käsittely

Maaliskuu 2016

- toteutetaan kysely
- koostetaan tulokset
- sisältöjen (mm. tukiprosessit) valmistelu alkaa, mm. (suluissa vastuuvalmistelijat)
    - Tietohallinto (Sirpa Hakamaa, Maarit Pirttijärvi, työryhmät)
    - Digitalisaatio (Mikko Häikiö)
    - Henkilöstö ja osaaminen (Rea Räisänen, Asta Niskala, työryhmä)
    - Kehittämisen rakenteet (Mikko Häikiö, Kaisa Kostamo-Pääkkö)
    - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Taru Ijäs-Kallio, työryhmä)
    - Ajankohtaiset tukipalveluista: kuvantaminen, lääkehuolto, välinehuolto, laboratorio (valmistelusta vastaavat päivitetään)
    - Sote-JS:n arviointi ja päivitys 2017 eteenpäin (Taru Ijäs-Kallio, pth-yksikkö)
    - Päivystys ja ensihoito, sis. sosiaalipäivystys (Paula Reponen/Marjo Niskanen/Marika Lehtinen, suun th:n osalta Merja Palokangas, työryhmä)

19.4.2016 PTH-ohjausryhmä

- arviointikyselyn tulosten käsittely
- em. sisällöt, valmistelutilanne

Huhti-kesäkuu 2016

- Sisältöjen (asiakasprosessit) valmistelu (suluissa vastuuvalmistelijat)
    - Perheiden palvelut (Virpi Filppa, työryhmä / Poske)
    - Aikuisten psykososiaaliset palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut) (Nina Peronius, työryhmä / Poske)
    - Ikäihmisten palvelut (Leila Mukkala, työryhmä / Poske)
    - Sairauksien ehkäisy ja hoito (Heli Niskala, Kaisu Anttila, työryhmä)
    - Vammaisten palvelut (Taru Ijäs-Kallio, työryhmä)
    - Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus, sis. apuvälinepalvelut (Taru Ijäs-Kallio, työryhmä)
    - Työterveyshuolto (Mikko Häikiö, työryhmä)

    - Saamenkieliset palvelut (Eila-Marja Labba, työryhmä)
- PTH-yksikkö ja erityisesti sosiaalipalveluiden osalta myös Poske koordinoi, ohjeistaa ja tukee sisältöjen valmistelua
    - kuntien yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet asiakasprosessityön pohjalta
    - kirjataan tavoitteet, keinot, vastuutahot, aikataulu

21.6.2016 PTH-ohjausryhmä

- Sote-järjestämissuunnitelmaluonnoksen käsittely

Kesä-elokuu 2016

- Sote-järjestämissuunnitelman viimeistely PTH-ohjausryhmän linjausten mukaisesti

PTH-ohjausryhmä syyskuu 2016 (ehdotus 6.9.)

- Sote-järjestämissuunnitelman hyväksyntä PTH-ohryn osalta
- lausunnoille lähettämisestä päättäminen

Syyskuu 2016

- kuntien, ky:ien lausunta-aika n. 3 viikkoa, 23.9.2016 saakka (ehdotus)

PTH-ohjausryhmä lokakuu 2016 (ehdotus 18.10.)

- lausuntojen käsittely
- sote-järjestämissuunnitelmaan lausuntojen perusteella tehtävät muutokset
- järjestämissuunnitelmaa koskevan sähköpostikokouksen ajankohdasta päättäminen

PTH-ohjausryhmän sähköpostikokous loka-marraskuu 2016 TARVITTAESSA

- sote-järjestämissuunnitelmaan kuntien lausuntojen perusteella tehtyjen muutosten hyväksyntä
- todetaan edellytykset esittää järjestämissuunnitelman hyväksymistä kuntayhtymien valtuustoissa

Marraskuu 2016

- JS:n käsittely LSHP:n yhtymävaltuustossa, Kolpeneen ky:n valtuustossa
- JS:n hyväksyntä

PTH-ohjausryhmä joulukuu 2016 (ehdotus 13.12.)

- kuntayhtymien valtuustojen päätökset tiedoksi
- järjestämissuunnitelman toimeenpanon vastuutahojen täydennys
- järjestämissuunnitelman arviointi ja päivitys 2017 alkaen